OFFRE STRATÉGIQUE & CADRAGE FONCTIONNEL

DIGITALISATION & MAÎTRISE DES CHANTIERS BTP MAROC

Plateforme Intégrée de Gestion des Achats sur Chantier, Circuit de Validation Hiérarchique et Pointage Géolocalisé des Équipes Terrain.

ENTREPRISE CLIENTE :	**Entreprise Générale de BTP (Chantiers Multi-Villes Maroc)**
INTERLOCUTRICE :	**Madame Ghita (Direction Générale & Opérationnelle)**
PÉRIMÈTRE GÉOGRAPHIQUE :	**Casablanca • Rabat • Tanger • Marrakech & Chantiers Régionaux**
TYPE DE PROJET :	**Solution Web & Mobile Terrain (PWA) • Hébergement Sécurisé**
DATE D'ÉMISSION :	**26 October 2026 • Version 1.0 (Confidentiel)**

Document préparé dans le cadre de la réunion de cadrage et de démonstration technique.

1. SYNTHÈSE EXÉCUTIVE POUR MADAME GHITA

Le secteur du BTP au Maroc impose une rigueur d'exécution quotidienne : la dispersion géographique des chantiers (Tanger, Casablanca, Rabat...), la multiplicité des intervenants (chefs de chantier, sous-traitants, journaliers) et l'urgence permanente d'approvisionnement créent des **risques majeurs de fuite de rentabilité**.

? Les 3 Piliers de la Solution Développée

1. Zéro Dépense Fantôme

Toute commande de matériau part obligatoirement d'une Demande d'Achat (DA) validée par le Conducteur et par vous-même (au-delà du seuil fixé).

2. Preuve de Livraison (BL)

À la réception, le chef de chantier prend en photo le Bon de Livraison tamponné. Plus aucune facture ne sera payée sans preuve visuelle.

3. Pointage Équipe Sécurisé

Saisie en 1 clic pour l'équipe entière avec vérification des coordonnées GPS du chantier. Clôture immédiate des états de paie.

2. DIAGNOSTIC : VOS ENJEUX MÉTIER ACTUELS

DÉFI IDENTIFIÉ	SITUATION CLASSIQUE BTP (PAPIER / WHATSAPP)	IMPACT DIRECT DE LA PLATEFORME
Commandes Urgentes	Appels téléphoniques informels, messages WhatsApp perdus, contestations de prix avec le fournisseur.	**TRAÇABILITÉ 100%** : Historique horodaté, référence chantier et montant HT/TTC figé.
Litiges de Réception	Bons de livraison papier perdus, matériaux manquants constatés des semaines plus tard au moment de payer.	**PHOTO IMMÉDIATE** : Le BL signé est archivé numériquement dès le déchargement du camion.
Pointage des Journaliers	Feuilles de présence papier manuelles, risque d'heures gonflées, consolidation comptable fastidieuse en fin de mois.	**POINTAGE 1-CLIC** : Enregistrement rapide, calcul automatique des coûts journaliers et export Excel instantané.
Pilotage Multi-Villes	Difficulté de savoir exactement l'état d'avancement des chantiers distants sans se déplacer sur place.	**TABLEAU DE BORD** : Vision consolidée des effectifs et des dépenses par ville en temps réel.

3. MODULE ACHATS & APPROVISIONNEMENTS : LE CIRCUIT SÉCURISÉ

Le circuit d'achat garantit qu'aucun Dirham ne quitte la trésorerie sans justification préalable, tout en restant ultra-rapide pour ne jamais bloquer le chantier.

? Les 4 Niveaux de Contrôle Intégrés

1. **Émission Terrain :** Le chef de chantier saisit les matériaux (sélection directe dans le catalogue des prix négociés ou saisie libre), indique le degré d'urgence (*Normal*, *Urgent*, *Bloquant*) et joint si nécessaire une photo du besoin.
2. **Validation Conducteur de Travaux :** Vérification de la conformité technique par rapport à l'étape du chantier et au lot concerné (Gros œuvre, Ferraillage, etc.).
3. **Validation Financière Madame Ghita (Direction) :** Règle automatique : si le montant estimé dépasse le seuil défini (ex: **10 000 MAD**), le système exige obligatoirement votre validation personnelle.
4. **Émission Bon de Commande Officiel :** Génération automatique du document PDF aux normes marocaines (ICE, IF, RC, TVA 20%, double signature) prêt à envoyer au fournisseur (Lafarge, Cimar, etc.).

Spécimen du Bon de Commande Officiel Généré par la Plateforme

MENTION OBLIGATOIRE	INTÉGRATION DANS LE SYSTÈME	BÉNÉFICE COMPTABLE & JURIDIQUE
En-tête de votre Entreprise	Raison sociale, IF, RC, Patente, ICE et coordonnées bancaires (RIB).	Crédibilité totale auprès des grands comptes et banques.
Détail Fournisseur & Chantier	ICE du fournisseur, nom du chantier de destination et contact chef.	Livraison à la bonne adresse sans erreur de camion.
Valorisation Fiscale	Total HT, Taux TVA normal Maroc (20,00%), Montant TVA, Total TTC.	Rapprochement comptable sans aucune erreur de calcul.
Cadre de Double Signature	Signature Bon pour accord Fournisseur + Visa Direction Travaux.	Valeur d'engagement contractuel formel.

Preuve de Réception sur Chantier : Dès l'arrivée des toupies de béton ou camions d'aciers, le chef de chantier vérifie les quantités et téléverse directement la photo du bon de livraison tamponné. L'historique complet (DA ? BC ? BL) est consultable en 1 clic par votre service comptabilité.

4. MODULE POINTAGE DES ÉQUIPES & GESTION DE LA PAIE

Sur un chantier, la gestion des ouvriers (permanents déclarés, sous-traitants, journaliers/tâcherons payés à la semaine ou à la quinzaine) est l'un des postes de dépenses les plus sensibles.

? L'Innovation "Pointage Rapide d'Équipe" (Conçu pour le smartphone)

Les chefs de chantier n'ont ni le temps ni l'envie de passer 45 minutes sur un ordinateur après une journée éprouvante.

Le fonctionnement en 3 secondes : Le chef de chantier ouvre l'application sur son téléphone à 17h, clique sur le bouton vert « *Pointage Rapide de l'Équipe* ». Instantanément, tous les ouvriers assignés au chantier sont cochés comme **Présents (8h)**. Il lui suffit ensuite d'ajuster en 2 clics l'ouvrier absent ou la demi-journée.

Référentiel des Corps d'État & Rémunérations BTP

CORPS DE MÉTIER	TYPE DE CONTRAT	SUIVI DANS L'APP	SÉCURITÉ ANTI-FRAUDE
Chefs d'Équipe / Grutiers	Permanent CNSS	Heures normales + Heures Sup (HS) de nuit	Règle anti-doublon (1 seul pointage/jour)
Maçons / Coffreurs / Ferrailleurs	Journaliers / Tâcherons	Taux journalier en MAD (ex: 180 - 200 DH)	Capture coordonnées GPS chantier
Électriciens / Plombiers	Sous-traitants	Présence par lot de travaux	Contrôle présence effective sur site
Manœuvres / Gardiens	Journaliers	Taux journalier (ex: 130 - 150 DH)	Consolidation immédiate pour la paie

Validation & Export Paie :
À la fin de chaque semaine, le Conducteur de Travaux valide les fiches de pointage d'un clic. Le service comptable extrait directement le fichier Excel récapitulatif avec le total des journées dues, les acomptes et le solde net à payer par ouvrier et par chantier.

5. DÉMARCHE PROJET SANS RISQUE : LE "CHANTIER PILOTE"

Pour garantir une adoption parfaite par vos équipes sans perturber vos chantiers en cours, nous appliquons une démarche progressive en 4 semaines :

PÉRIODE	ACTIONS RÉALISÉES	LIVRABLE CONCRET
Semaine 1	Paramétrage de votre charte graphique (logo, entête), import de votre catalogue matériaux et création des comptes utilisateurs (Mme Ghita, Conducteurs, Chefs).	Plateforme configurée à l'image exacte de votre société.
Semaine 2	Déploiement sur votre hébergement Linux mutualisé et session de formation pratique (30 min) avec 1 ou 2 chefs de chantier test.	Application accessible sur mobile et desktop.
Semaine 3	**Phase Pilote sur 1 Chantier** (ex: Tanger ou Casablanca) : Passage réel des demandes d'achat et pointages quotidiens avec assistance directe.	Premiers bons de commande et fiches de présence réels.
Semaine 4	Bilan avec Madame Ghita, ajustements éventuels des seuils et généralisation à l'ensemble de vos chantiers sur toutes les villes.	Maîtrise complète et autonomie totale de vos équipes.

6. PROPOSITION COMMERCIALE & MODALITÉS D'INVESTISSEMENT

COMPOSANTE DE LA PRESTATION	TARIF FORFAITAIRE (MAD)
Pack Déploiement & Personnalisation Complète : • Installation et configuration sur votre serveur Linux mutualisé. • Paramétrage des circuits de validation personnalisés et du modèle Bon de Commande PDF. • Configuration des droits d'accès sécurisés (Direction, Conducteurs, Chefs). • Accompagnement et formation pratique sur le Chantier Pilote.	**14 500 MAD HT**
Maintenance Évolutive & Support Sérénité (Optionnel mais recommandé) : • Sauvegardes hebdomadaires externalisées de la base de données. • Mises à jour de sécurité et monitoring de l'hébergeur. • Assistance téléphonique prioritaire en cas de besoin terrain.	**950 MAD / mois**

Pour l'Entreprise Cliente :
Madame Ghita
« Bon pour accord et lancement du Chantier Pilote »

Pour le Prestataire :
Consultant & Développeur Solutions BTP
« Engagement de conformité et livraison »

Date & Cachet :

Signature :